

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2018

Fecha de impresión: 16-julio-2018

Organismo Público: 2111406 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$73,102,388.00	\$84,420,300.73	\$0.00
Proyecto: 361221R10402C11D004 Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto. Componente Equipamiento con vehículos terrestres, software y licencias informáticas. Porcentaje de equipamiento en el combate al secuestro.	6.00	0.00	1.00	5.00	0.00	6.00	100.00	100.00	16.67	Gestión / Eficacia Equipamiento	2018 6.00			
Actividad Adquisición de materiales y suministros para planteles educativos. Porcentaje de adquisición de materiales y suministros.	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Piezas	2018 27.00			
Adquisición de software geolocalizador y licencias informáticas. Porcentaje de adquisición software y licencias informáticas.	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	25.00	Gestión / Eficacia Licencia	2018 4.00			
Adquisición de vehículos terrestres. Porcentaje de adquisición de vehículos terrestres.	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Piezas	2018 2.00			
Proyecto: 361221R10402C11D001 Acceso a la justicia para las mujeres Componente Equipamiento con mobiliario de oficina, otros mobiliario, equipos y aparatos audiovisuales para el Centro de Justicia para las Mujeres.														
												\$699,976.00	\$141,678.00	\$0.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2018

Fecha de impresión: 16-julio-2018

Organismo Público: 2111406 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto					
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado			
		Alcanzado (D)										1			2	3	4
		Trimestre															
		1	2	3	4												
Total												\$73,102,388.00	\$84,420,300.73	\$0.00			
Porcentaje de equipamiento del Centro de Justicia para las Mujeres.	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018						
		0.00	0.00	50.00	0.00	50.00				Piezas	50.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Actividad																	
Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales.																	
Porcentaje de adquisición de equipos y aparatos audiovisuales.	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018						
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00				Piezas	5.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Adquisición de mobiliario de oficina a utilizarse en el Centro de Justicia para las Mujeres.																	
Porcentaje de adquisición de muebles de oficina.	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018						
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00				Piezas	5.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Adquisición de otros mobiliarios y equipos de administración que se requieren en el Centro de Justicia para las Mujeres.																	
Porcentaje de adquisición de otros mobiliarios y equipos.	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018						
		0.00	0.00	40.00	0.00	40.00				Piezas	40.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Proyecto: 361221R10402C11D005																	
Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.																	
Componente																	
Adquisición de materiales, suministros de laboratorio y equipamiento para el desarrollo de las ciencias forenses.																	
Porcentaje de adquisición de insumos de laboratorios y equipamiento.	2,887.00	0.00	0.00	2,887.00	0.00	2,887.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018						
		0.00	0.00	2,887.00	0.00	2,887.00				Piezas	2,887.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
												\$8,271,000.00	\$18,848,696.00	\$0.00			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2018

Fecha de impresión: 16-julio-2018

Organismo Público: 2111406 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$73,102,388.00	\$84,420,300.73	\$0.00	
Porcentaje de capacitación y evaluación en procuración de justicia.	316.00	0.00	11.00	156.00	149.00	316.00	9.09	9.09	0.32	Gestión / Eficacia	2018			
		0.00	11.00	156.00	149.00	316.00								
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Servicio	316.00			
Actividad														
Cursos de capacitación a Fiscales del Ministerio Público, Policías y Peritos.														
Porcentaje de cursos en materia de procuración de justicia.	46.00	0.00	11.00	21.00	14.00	46.00	9.09	9.09	2.17	Gestión / Eficacia	2018			
		0.00	11.00	21.00	14.00	46.00								
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Servicio	46.00			
Evaluaciones de competencias básicas de la función para policías de investigación.														
Porcentaje de evaluaciones a policías de investigación.	270.00	0.00	0.00	135.00	135.00	270.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018			
		0.00	0.00	135.00	135.00	270.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Evaluación	270.00			
Proyecto: 361221R10402C11D006														
Sistema nacional de información para la seguridad pública.														
Componente														
Contratación del servicio de conducción de señales analógicas y digitales (cableado estructurado)														
Porcentaje de servicio de conducción de señales analógicas y digitales.	667.00	0.00	0.00	334.00	333.00	667.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018			
		0.00	0.00	334.00	333.00	667.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Servicio	667.00			
Actividad														
Adquisición de licencia de antivirus para la protección de los servidores y equipos de cómputo.														
Porcentaje de adquisiciones de licencias antivirus.	1,514.00	0.00	0.00	1,514.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018			
		0.00	0.00	1,514.00	0.00	1,514.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licencia	1,514.00			
												\$9,807,037.52	\$0.00	
												\$0.00	\$0.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2018

Fecha de impresión: 16-julio-2018

Organismo Público: 2111406 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$73,102,388.00	\$84,420,300.73	\$0.00
Adquisición del equipamiento de cómputo para el procesamiento de información. Porcentaje de adquisición de bienes informáticos.	59.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018	59.00
		0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	Piezas		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

LAE. Jorge Fonseca Morales.

Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Alfonso Agustín Rustrían Zaragoza.

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente