







AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 12-octubre-2017

Organismo Público: 2111406 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado			
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre										Devengado			
		1	2	3	4										
<b>Total</b>												\$52,178,966.21	\$84,563,163.42	\$9,898,199.07	
<b>Proyecto: 341221R10402C11D001</b> <b>Acceso a la justicia para las mujeres (FASP-2017)</b>												\$1,322,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>Componente</b> Equipar con el mobiliario de oficina, cómputo y equipo educacional y recreativo para el acceso a la justicia para las mujeres.															
Porcentaje de equipamiento del Centro Justicia para las mujeres.	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017				
		0.00	130.00	0.00	0.00	130.00				Piezas		130.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
<b>Actividad</b> Adquirir el equipamiento informático que se requiere en el Centro de Justicia para las Mujeres.															
Porcentaje de adquisición de equipo de cómputo.	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017				
		0.00	72.00	0.00	0.00	72.00				Piezas		72.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Adquirir el equipo educacional y recreativo para el Centro de Justicia.															
Porcentaje de adquisición de equipos y aparatos audiovisuales	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017				
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Piezas		4.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Adquirir el mobiliario de oficina a utilizarse en el Centro de Justicia para las Mujeres.															
Porcentaje de adquisición de muebles de oficina.	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017				
		0.00	54.00	0.00	0.00	54.00				Piezas		54.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
<b>Proyecto: 341221R10402C11D005</b> <b>Acceso a la justicia para las mujeres.</b>													\$0.00	\$699,976.00	\$0.00



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 12-octubre-2017

Organismo Público: 2111406 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>												\$52,178,966.21 \$84,563,163.42 \$9,898,199.07		
Porcentaje de mejoramiento del laboratorio de genética.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b> Adquisición de diversos accesorios, equipos médicos y de laboratorio.														
Porcentaje de adquisición de equipo médico y de laboratorio.	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	9.00	0.00	0.00	9.00				Piezas	9.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Adquisición de productos químicos para realizar los diversos análisis pruebas de ADN.														
Porcentaje de adquisición de productos químicos.	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	501.00	0.00	0.00	501.00				Piezas	501.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Proyecto: 341221R10402C11D006</b> <b>Profesionalización de las instituciones de seguridad pública</b>												\$0.00		
<b>Componente</b> Capacitación y evaluaciones para el personal operativo de la institución.												\$18,370,230.48		
Porcentaje de capacitación y evaluación en procuración de justicia.	182.00	0.00	8.00	7.00	167.00	182.00	242.86	113.33	9.34	Gestión / Eficacia	2017	\$1,249,998.60		
		0.00	8.00	7.00	167.00	182.00				Servicio	182.00			
		0.00	0.00	17.00	0.00	17.00								
<b>Actividad</b> Cursos de capacitación a Fiscales del Ministerio Público, Policías y Peritos.														
Porcentaje de cursos en materia de procuración de justicia	24.00	0.00	8.00	7.00	9.00	24.00	242.86	113.33	70.83	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	8.00	7.00	9.00	24.00								
		0.00	0.00	17.00	0.00	17.00				Servicio	24.00			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 12-octubre-2017

Organismo Público: 2111406 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>												\$52,178,966.21 \$84,563,163.42 \$9,898,199.07		
Evaluaciones a policías de investigación y aspirantes a instructores evaluados de la función. Porcentaje de evaluaciones a policías de investigación e instructores.	158.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	158.00 158.00 0.00	158.00 158.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Evaluación	2017 158.00		\$0.00 \$21,551.72 \$0.00		
<b>Proyecto: 341221R10402C11D014</b> <b>Nuevo sistema de justicia penal (FASP-2013)</b> <b>Componente</b> Capacitación y profesionalización a Fiscales del Ministerio Público, Secretarios de Acuerdos, Policías y Peritos de la institución para la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Porcentaje de profesionalización en el sistema de justicia penal.	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Curso	2017 1.00				
<b>Actividad</b> Ejercer oportunamente los recursos asignados del FASP-2013 para el proyecto nuevo sistema de justicia penal. Porcentaje de presupuesto a ejercer en el sistema de justicia penal.	21,551.72	0.00 0.00 0.00	21,551.72 21,551.72 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	21,551.72 21,551.72 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Economía Monto Asignado	2017 21,551.72		\$0.00 \$9,807,037.52 \$0.00		
<b>Proyecto: 341221R10402C11D010</b> <b>Sistema nacional de información para la seguridad pública.</b> <b>Componente</b> Contracción del servicio de conducción de señales analógicas y digitales (cableado estructurado).												\$0.00 \$9,807,037.52 \$0.00		









AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 12-octubre-2017

Organismo Público: 2111406 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>												\$52,178,966.21	\$84,563,163.42	\$9,898,199.07
<b>Componente</b>														
Capacitación al personal operativo de la Institución en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.														
Porcentaje de capacitación en la implementación del nuevo sistema de justicia penal.	11.00	0.00	0.00	7.00	4.00	11.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	0.00	7.00	4.00	11.00				Servicio	11.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Fortalecer con infraestructura de construcción de la unidad de investigación y justicia restaurativa y ampliación de la bodega de evidencias en la implementación del sistema penal acusatorio.														
Porcentaje de infraestructura en la implementación del sistema penal acusatorio.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Obra	2.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b>														
Ampliación de la bodega de evidencias. (Segunda y última etapa)														
Porcentaje de ampliación de la bodega de evidencias.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Construcción de la unidad de investigación y justicia restaurativa.														
Porcentaje de construcción de la unidad de investigación y justicia restaurativa.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Cursos de capacitación a Fiscales del Ministerio Público, Policías y Peritos.														
Porcentaje de cursos en materia del sistema de justicia penal.	11.00	0.00	0.00	7.00	4.00	11.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	0.00	7.00	4.00	11.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Servicio	11.00			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 12-octubre-2017

Organismo Público: 2111406 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>												\$52,178,966.21	\$84,563,163.42	\$9,898,199.07
<b>Proyecto: 341221R10402C11D007</b> <b>Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios.</b> <b>Componente</b> Equipamiento con el mobiliario de oficina, bienes informáticos, equipo comunicación y vehículos en la implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y asesorías jurídicas de víctimas. Porcentaje de equipamiento en el sistema de justicia penal.	499.00	0.00	0.00	499.00	0.00	499.00	79.16	79.16	79.16	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	0.00	499.00	0.00	499.00								
		0.00	0.00	395.00	0.00	395.00				Piezas	449.00			
<b>Actividad</b> Adquisición de equipamiento informático. Porcentaje de adquisición de equipo de cómputo.	79.00	0.00	0.00	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	0.00	79.00	0.00	79.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Piezas	79.00			
Adquisición de mobiliario de oficina. Porcentaje de adquisición de muebles de oficina.	415.00	0.00	0.00	415.00	0.00	415.00	94.46	94.46	94.46	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	0.00	415.00	0.00	415.00								
		0.00	0.00	392.00	0.00	392.00				Piezas	415.00			
Adquisición de equipo de comunicaciones y telecomunicaciones. Porcentaje de adquisición de equipo de comunicaciones y telecomunicaciones.	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Piezas	2.00			
Adquisición de vehículos terrestres. Porcentaje de adquisición de vehículos terrestres.	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017			
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00								
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Piezas	3.00			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 12-octubre-2017

Organismo Público: 2111406 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>												\$52,178,966.21 \$84,563,163.42 \$9,898,199.07		
<b>Proyecto: 341221R10402C11D011</b> <b>Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia.</b> <b>Componente</b> Equipamiento con vestuarios, prendas de protección y vehículos para la procuración de justicia. Porcentaje de equipamiento en la operación policial.	5,089.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,089.00 5,089.00 2.00	0.00 0.00 0.00	5,089.00 5,089.00 2.00	0.04 0.04 0.04	0.04 0.04 0.04	Gestión / Eficacia Piezas	2017 5,089.00		\$0.00 \$12,600,000.00 \$0.00		
<b>Actividad</b> Adquisición de vehículos terrestres Porcentaje de adquisición de vehículos terrestres.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficacia Piezas	2017 2.00				
Adquisición de vestuarios y prendas de protección al personal policial Porcentaje de adquisición de vestuarios y prendas de protección.	5,087.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,087.00 5,087.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,087.00 5,087.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Piezas	2017 5,087.00				

LAE. Jorge Fonseca Morales.

Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Alfonso Agustín Rustrían Zaragoza.

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente