

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 16-octubre-2018

Organismo Público: 2111406 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$73,102,388.00 \$103,680,507.07 \$59,753,991.77		
Proyecto: 361221R10402C11D004 Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto. Componente Equipamiento con vehículos terrestres, software y licencias informáticas. Porcentaje de equipamiento en el combate al secuestro.	6.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	5.00 5.00 1.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 2.00	20.00 33.33 33.33	Gestión / Eficacia Equipamiento	2018 6.00			\$18,854,144.00 \$16,458,760.00 \$13,725,870.00		
Actividad Adquisición de materiales y suministros para planteles educativos. Porcentaje de adquisición de materiales y suministros.	27.00	0.00 0.00 0.00	27.00 27.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	27.00 27.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Piezas	2018 27.00					
Adquisición de software geolocalizador y licencias informáticas. Porcentaje de adquisición software y licencias informáticas.	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 1.00	0.00 25.00 25.00	Gestión / Eficacia Licencia	2018 4.00					
Adquisición de vehículos terrestres. Porcentaje de adquisición de vehículos terrestres.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.00	50.00 50.00 50.00	Gestión / Eficacia Piezas	2018 2.00					
Proyecto: 361221R10402C11D001 Acceso a la justicia para las mujeres Componente Equipamiento con mobiliario de oficina, otros mobiliario, equipos y aparatos audiovisuales para el Centro de Justicia para las Mujeres.												\$699,976.00 \$141,678.00 \$0.00		

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 16-octubre-2018

Organismo Público: 2111406 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado			
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre										Devengado			
		1	2	3	4										
Total												\$73,102,388.00	\$103,680,507.07	\$59,753,991.77	
Porcentaje de equipamiento del Centro de Justicia para las Mujeres.	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018				
		0.00	0.00	50.00	0.00	50.00				Piezas	50.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Actividad Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales.															
Porcentaje de adquisición de equipos y aparatos audiovisuales.	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018				
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00				Piezas	5.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Adquisición de mobiliario de oficina a utilizarse en el Centro de Justicia para las Mujeres.															
Porcentaje de adquisición de muebles de oficina.	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018				
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00				Piezas	5.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Adquisición de otros mobiliarios y equipos de administración que se requieren en el Centro de Justicia para las Mujeres.															
Porcentaje de adquisición de otros mobiliarios y equipos.	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018				
		0.00	0.00	40.00	0.00	40.00				Piezas	40.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Proyecto: 361221R10401P14D001 Creación de la segunda etapa del Centro de Justicia para las Mujeres de Tapachula. Componente Construcción de la segunda etapa del Centro de Justicia para las Mujeres, en el municipio de Tapachula.															
Porcentaje de Construcción del Centro de Justicia para las Mujeres (2ª etapa)	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
													\$0.00	\$19,260,206.34	\$10,717,115.92

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 16-octubre-2018

Organismo Público: 2111406 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$73,102,388.00	\$103,680,507.07	\$59,753,991.77
Porcentaje de adquisición de equipo médico y de laboratorio.	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018					
		0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Piezas		6.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Adquisición de materiales, accesorios y suministros ha utilizarse en el laboratorio de genética forense.														
Porcentaje de adquisición de materiales y suministros de laboratorio.	2,807.00	0.00	0.00	2,807.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018					
		0.00	0.00	2,807.00	0.00	0.00	0.00	Piezas		2,807.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Adquisición de vehículos terrestres.														
Porcentaje de adquisición de vehículos terrestres.	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018					
		0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Piezas		2.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Adquisición del equipamiento informático.														
Porcentaje de adquisición de equipos de cómputos.	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018					
		0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Piezas		20.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Construcción del Servicio Médico Forense (Semefo).														
Porcentaje de construcción del Semefo.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	Obra		1.00				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00							
Contratación del servicio de instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental de laboratorio.														
Porcentaje de servicios de instalación, reparación y mantenimiento.	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	Gestión / Eficacia	2018					
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	Servicio		2.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 16-octubre-2018

Organismo Público: 2111406 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$73,102,388.00	\$103,680,507.07	\$59,753,991.77
Componente Equipamiento con mobiliario de oficina, estantería, bienes informáticos, cámaras fotográficas y de video en el sistema de justicia penal. Porcentaje de equipamiento en el sistema de justicia penal.	1,066.00	0.00	0.00	482.00	584.00	1,066.00	8.71	8.71	3.94	Gestión / Eficacia Piezas	2018 1,066.00			
Actividad Adquisición de cámaras fotográficas y de video. Porcentaje de adquisición de cámaras fotográficas y de video.	24.00	0.00	0.00	12.00	12.00	24.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia Piezas	2018 24.00			
Adquisición de equipamiento informático. Porcentaje de adquisición de equipos de cómputos.	140.00	0.00	0.00	70.00	70.00	140.00	42.86	42.86	21.43	Gestión / Eficacia Piezas	2018 140.00			
Adquisición de mobiliario de oficina y estantería. Porcentaje de adquisición de muebles de oficina y estantería.	902.00	0.00	0.00	400.00	502.00	902.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Piezas	2018 902.00			
Proyecto: 361221R10402C11D003 Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistema complementarios Componente												\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 16-octubre-2018

Organismo Público: 2111406 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$73,102,388.00	\$103,680,507.07	\$59,753,991.77	

LAE. Jorge Fonseca Morales.

Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Alfonso Agustín Rustrían Zaragoza.

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente